HARMONOGRAM REALIZACJI DZIAŁAŃ W PROJEKCIE „KLUB SENIORA”

(15.09.2010r. - 31.01.2011r.)

Dzień m-ca	Wrzesień	Październik		Listopad			Grudzień		Styczeń
	Konferencja otwierająca projekt	Wyjazdy integracyjne	Warsztaty ruchowe i Nordic-Walking	Wyjazdy integracyjne	Zajęcia z psychologiem Dzień Seniora	Zajęcia z rękodzielnictwa	Zajęcia z psychologiem	Warsztaty z rękodzielnictwa	Warsztaty z rękodzielnictwa Konferencja zamykająca Projekt
1									
2									
3									
4									
5							14.00-17.00	17.00-20.00	
6									
7				8.00-16.00					
8									
9									
10		13.30-19.30							
11									
12									

13									
14					**14.00-20.00**				
15									
16			**14.00-20.00**						**17.00-20.00**
17			**14.00-20.00**						
18									
19								**17.00-20.00**	
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27					**14.00-17.00**	**17.00-20.00**			
28					**14.00-17.00**	**17.00-20.00**			
29									
30	**17.00-20.00**								
31									**17.00-20.00**